

23 מאי 2019

פארק הייטק אשדוד - מגרש A006

סטטוס ולוח זמנים משוער

לכבוד: אלחנן ליזרוביץ

שלום רב,

לבקשתך מועבר בזאת סטטוס ולוח זמנים משוער לקידום היתר ותכנית בניין עיר במגרש A006 .

1. השלמת תוכניות ראשוניות הכוללות תיאום פיתוח ותנועה - 45 יום מ - 15/5/19
2. תאום תוכניות עם יועצים - 135 יום מ - 15/5/19
3. הגשת תב"ע למגרש A006 - 45 יום מ - 15/5/19

בברכה,

אדר' עדי אסיף  
גוטמן אסיף אדריכלים